

TRISPA/A20140000264 - 07/01/2014

PRES	AD	TRISPA												
		DSC	ING	NO	NE	CS	SSE	ES	SVR	AA	RU	AMM	CG	LEG
AZ									/					
CC														

ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E TERNA. Verbale

Oggetto: Verbale del Tavolo Tecnico di Concertazione per la condivisione definitiva della soluzione localizzativa della nuova Stazione Elettrica 380/132kV di Lucca e dei relativi raccordi alla rete 380 kV e 132 kV.

Terna Rete Italia, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Toscana sottoscritto in data 06/04/2005, ha attivato un tavolo di concertazione al fine di condividere con gli Enti Locali potenzialmente interessati le soluzioni localizzative relative all'Intervento denominato "Riassetto rete a 380/132 kV area di Lucca", previsto dal Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale dall'annualità 2007 e riconfermato in quelle successive.

In prima fase è stato presentato alla Regione il quadro generale dell'intervento e dal mese di maggio 2013 al mese di settembre 2013 Terna ha effettuato gli incontri con i Comuni interessati dalla localizzazione dell'intervento: Lucca, Massarosa, Camaiore in provincia di Lucca e Vecchiano e San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Nel corso degli incontri sono state illustrate innanzitutto le esigenze elettriche che stanno alla base dell'opera: ovvero la necessità di mettere in sicurezza la rete elettrica tra i territori di Lucca e Pisa e garantire la miglior qualità del servizio attraverso la realizzazione di una nuova stazione elettrica a 380/132 kV. La nuova stazione si dovrà raccordare con le esistenti linee a 380 kV "La Spezia – Acciaiole" e a 132 kV "Filettole CP – Viareggio", "Filettole CP – Pisa P.ta a Mare", "Filettole CP – Mottuolo All – Lucca Ronco".

Terna, ha innanzitutto presentato ai Comuni una prima proposta di localizzazione della nuova stazione elettrica e le fasce di fattibilità dei nuovi tratti di raccordo a 380 kV e 132 kV. Le Amministrazioni comunali hanno confrontato le proposte con gli strumenti di piano e hanno suggerito a Terna alcune modifiche o la preferenza per la futura localizzazione del tracciato all'interno della fascia proposta. Oltre alla localizzazione delle nuove opere Terna ha presentato la razionalizzazione associata: ovvero tratti di linee esistenti che verranno demoliti a seguito della realizzazione dei nuovi impianti.

A seguito delle verifiche tecniche si è giunti ad una localizzazione condivisa sia della nuova stazione che delle fasce di fattibilità dei relativi raccordi che della razionalizzazione associata così come riportata nell'**Allegato** di questo verbale. Contemporaneamente Terna ha sempre provveduto ad aggiornare la Regione sugli esiti di questa attività.


Successivamente Terna ha effettuato ulteriori incontri con tutti i Comuni interessati al fine di definire, con il supporto dello studio di CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), l'entità delle opere pubbliche che verranno realizzate a compensazione degli impatti ambientali residui.

Le Amministrazioni Comunali e Terna hanno condiviso anche la modalità di ufficializzazione del percorso concertativo che prevede la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra Terna, la Regione Toscana e tutti i Comuni interessati (a seguito di un atto di Delibera) e la sottoscrizione tra Terna e ogni singolo Comune per quanto riguarda la Convenzione che riguarderà sia l'importo previsto che la tipologia di opere che si andranno a finanziare (anche in questo caso a seguito di un atto di Delibera).

Tavolo Tecnico

Terna Rete Italia S.p.A. – Comuni di Lucca, Camaiore, Massarosa, Vecchiano e San Giuliano Terme

Con questo verbale ed il relativo Allegato Terna ed i Comuni interessati condividono la localizzazione della Nuova Stazione 380/132 kV di Lucca e la localizzazione delle fasce di fattibilità dei raccordi e la razionalizzazione associata. Terna si impegna ad inviare entro il mese di dicembre 2013 il testo del Protocollo d'Intesa e delle Convenzioni ai Comuni.


Comune di Lucca
[Handwritten signature]

Terna Rete Italia
[Handwritten signature]

Comune di Massarosa
IL SINDACO
Franco Mungai
[Handwritten signature]

Comune di San Giuliano Terme
[Handwritten signature]

Comune di Camaiore

Comune di Vecchiano