
 622/05  
Determinazione n. 2786 del 27/11/2023

Oggetto: PT 2018/2020 N. 16 INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, 
IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI.  POR 
FESR 2014 – 2020 - ASSE V – CULTURA - AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO 
“IL MEDIOEVO IN TOSCANA: LA VIA  FRANCIGENA”.
CUP J61B17000020004. LOTTO 1 - CUI L00378210462201900011 - CIG PADRE 
9269659C96 – CIG DERIVATO 9326653588. APPROVAZIONE DEI  DOCUMENTI 
CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE  E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA (FAM. 05).

Il Dirigente

Ing Antonella Giannini , nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 – "Opere e 
Lavori Pubblici, Urbanistica" conferitole con provvedimento del Sindaco n° 61 del 06/12/2022, 
così come aggiornato con Decreto n. 31 del 29/08/2023

Premesso che:

nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 - Asse V – Cultura - Azione 6.7.1 – progetto 
tematico “Il medioevo in Toscana: la via Francigena”, è stato approvato e ammesso a 
finanziamento da parte della Regione Toscana l'intervento infrastrutturale denominato “Lucca, 
la Via Francigena, Palazzo Guinigi e il Volto Santo”, relativo al restauro edile, impiantistico, 
strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi, come da Decreto del Presidente della Regione 
Toscana n. 190 del 12/12/2017 di approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di programma 
approvato con DPGR n. 103 del 01/08/2017;

la Regione Toscana con decreto Direzione Cultura e Ricerca n. 18885 del 14/12/2017, ha
approvato l'intervento di che trattasi del complessivo importo di € 1.300.000,00, con un 
contributo massimo concedibile pari ad € 910.000,00, a fronte di un investimento ammissibile di
€ 1.300.000,00 - da erogare in successive annualità in corrispondenza della presentazione di 
appropriata rendicontazioni di spese;

il contributo regionale sopra indicato è stato accertato dal Comune al capitolo E 2587/3 
“Contributo in c/capitale dalla regione per interventi sul patrimonio comunale: beni di interesse 
storico, artistico, culturale e del patrimonio archeologico ed architettonico” (capitolo 
corrispondente in uscita 59022/7);

la quota parte a carico del Comune è stata finanziata mediante prestito flessibile concesso 
dalla Cassa DD.PP. Posizione n. 6049492,  di cui alla nota registrata al Protocollo Generale in 
data 22/11/2018 al n. 153555 -  le cui risorse sono state allocate al capitolo 59022/888 ;

l'intervento è  stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 al n. 16 ed 
è stato  riprogrammato in annualità successive;



l' immobile oggetto di intervento è soggetto a vincolo di cui alla D.Lgs. 42/2004 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

 nel tempo, con le seguenti determinazioni dirigenziali sono stati affidati i sotto indicati 
servizi tecnici:

DD Oggetto Affidatario Importo 
lordo

444/2019 Fornitura casse per trasporto materiali in deposito 
temporaneo  per sgombero cantiere

Manutan Italia SpA 475,31

500/2019 Affidamento servizio tecnico Pogettista e Direttore 
dei lavori delle opere strutturali

ICF ingegneria srl 
unipersonale ing. Claudio 
Favilla

21315,84

501/2019 e 
1554/2019

Affidamento servizio geologo dr. Cristian Pieroni 8.178,81

626/2019 Affidamento servizio memorie storico - letterarie dr.ssa Ilaria Sabbatini 6.238,96

1410/2019 Affidamento servizi tecnici ingegneria ed 
architettura

RTP Nemo & Partners 87.920,43

1410/2019 Incentivo funzioni tecniche 1872,82

1598/2019 Affidamento lavori Facchinaggio e trasloco Coop.va Facchinaggio 
Morelli

14.067,43

1979/2019 Affidamento servizio di rilevazione 
strumentale con riproduzione digitale delle 
parti esterne

Ing. Vecchio Simone 3.848,00

2044/2019 Affidamento servizio di indagini in sito ed 
esami di laboratorio sulle parti strutturali ed 
architettoniche

DiaCon srl 8.247,20

326/2020 Affidamento progettazione architettonica, 
accessibilità e valorizzazione

RED Studio società di 
ingegneria srl 3616,08

398/2020 Affidamento indagini murarie e decorative DiaCon srl 3.945,97

526/2020 Affidamento servizi tecnici ingegneria ed 
architettura – coordinatore in fase di progettazione

RTP Nemo & Partners 7.612,80

1809/2021 Affidamento progettazione specialistica 
restauro ambienti loggiato – caffetteria – 
salone piano primo

RED Studio società di 
ingegneria srl

12.370,80

1911/2021 Progettazione architettonica edilizia, di 
accessibilità e valorizzazione Aggiornamento 
Progetto e  P.S.C. per i lavori edili, 
comprensivi di quelli strutturali, impiantistici 
e di restauro

RTP Nemo & Partners 17.763,20



1704/2022 Direzione operativa opere di restauro RED Studio società di 
ingegneria srl

4.440,80

1705/2022 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Nemo gruppo architetti 
associati

25.376,00

2474/2022 Assistenza archeologica Arch. Susanna Bianchini 5.516,00

con delibere di Giunta Comunale n. 83 del 04/06/2020  e 121 del 19/08/2020  è stato 
approvato il progetto definitivo dell'intervento aggiornando lo stesso all'importo di € 
1.460.000,00, e suddividendolo in n. 2 lotti, il lotto n. 1  relativo alle opere edili di restauro ed 
impiantistiche, nonché ai servizi di ingegneria e connesse opere strutturali, unitamente alle opere 
di restauro dei decori ed alla successiva direzione lavori – importo € 1.300.000,00  e il Lotto n. 2 
nerente la realizzazione degli allestimenti inerenti il tema specifico del progetto “Lucca, Palazzo 
Guinigi – La via Francigena ed il Volto Santo” - importo € 160.000,00;

 il CUP per l'intervento è : J61B17000020004;

con riferimento al presente Lotto in ordine al quale con il presente atto si approva lo stato 
finale dei lavori, dato atto che:

in data  11/03/2022, Prot. Gen. 37972, è pervenuta da parte della Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, l'autorizzazione ai 
sensi dell'art. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  - D.Lgs 42/2004 e successive 
modifiche e integrazioni;

in data  07/04/2022, Prot. Gen. 52234, è pervenuto da parte della Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, il parere 
favorevole sulla compatibilità paesaggistica l'autorizzazione ai sensi dell'art. 46 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio  - D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;

in data 11/04/2022, Prot. Gen. 53604, è pervenuta da parte dell'U.O.5.4 Strumenti 
Urbanistici l' Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs. n° 42/2004 – Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (sostitutivo del Tit. II del D.lgs n° 490/99, già sostitutivo della 
Legge n°1497/39);

con D.D. n. 1134 del 3/06/22 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo 
complessivo di € 1.300.000,00, comprensivi di oneri della sicurezza, IVA e somme a disposizione 
della stazione appaltante;

con D.D. n. 1168 dell'8/06/22, è stata indetta, mediante procedura negoziata senza bando 
ex art.63 D.LGS 50/2016 s.m.i. e art. 1 co. 2 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, svolta in modalità 
telematica con l’utilizzo del sistema START, la gara relativa all'affidamento di lavori di restauro;



con D.D. n. 1535 del 21/07/2022 i lavori di che trattasi sono stati definitivamente 
aggiudicati all'ATI Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl, con 
sede in Via A. E. Breccia, 8, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa, P.IVA 01722080502 (in seguito ATI 
appaltatrice),  per un importo complessivo pari ad € 894.014,56 oltre IVA di cui € 40.954,82 per 
oneri relativi alla sicurezza;

in data 04/10/2022 è stato sottoscritto con l'ATI aggiudicatrice il relativo contratto 
registrato al Repertorio con il n. 622, mediante scambio di lettere commerciali prot. 163952  e  
164237 in pari data e nell’ambito del quale è stato dato atto che:

- l’ATI, è stata  costituita, come da contratto ai rogiti del Notaio Lia Gabri, Rep.  16165 del 
12/09/2022, registrato in Pisa il 15/09/2022 al n. 9270 1T , ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, 
come ATI di tipo verticale fra le imprese Colombani Costruzioni srl (mandataria) , Arterestauro 
di Gelli Federico e Bartalucci Silvia snc,  Elettroinstallazione srl (mandanti),  nel quale è stabilito 
che le imprese  detengono al 100%  le rispettive categorie di lavori, così ripartite come da art. 1.4 
del CSA:

OG2, categoria principale corrispondente al  64,05% del totale dei lavori;

OS2-A categoria scorporabile corrispondente al 23,65% del totale dei lavori;

OS30  categoria scorporabile corrispondente al 12,30% del totale dei lavori;

nel suddetto atto notarile di costituzione dell'ATI, è  stato,  tra l'altro,  stabilito quanto segue:

per quanto attiene gli oneri della sicurezza relativi all'apprestamento di cantiere, gli stessi sono 
interamente  a carico della mandataria Colombani Costruzioni srl ;

- per quanto attiene gli oneri della sicurezza relativi alle ore di riunione e di coordinamento e al 
Covid 19, gli stessi saranno suddivisi tra le imprese costituenti l'ATI nel modo seguente:

Colombani Costruzioni srl  66,06%;

Arterestauro di Gelli Federico e Bartalucci Silvia snc 21,41%

Elettroinstallazione srl 12,53%

per quanto attiene le modalità di fatturazione nei confronti del Comune, la stessa sarà effettuata 
dalle singole imprese raggruppate, ciascuna disgiuntamente per la  propria quota parte;

- l’ATI appaltatrice  a garanzia del suddetto contratto Rep. 16165/2022 ha costituito:

- apposita garanzia definitiva mediante idonea polizza fidejussoria n. 1899323, emessa in data 
25.08.2022, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI, tramite agenzia di K&CO di Grosseto, per 
l'importo di € 47.203,97, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2.7 del 
Capitolato speciale d'appalto;

-  polizza n. 1899322, con decorrenza dal 31.08.2022, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI, 
tramite agenzia K&CO di Grosseto ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto,  avente le seguenti coperture:

• responsabilità da danneggiamento o distruzione delle opere in corso, massimale pari a € 
894.014,56;
• responsabilità da danneggiamento o distruzione delle opere preesistenti, massimale pari a € 
2.000.000,00;
• responsabilità civile per danni a terzi R.C.T., massimale pari a € 500.000,00;



 in data 25/08/2022 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 2.10 del CSA, come da 
verbale redatto dal    Direttore dei lavori, arch. Luca Del Cucco (in seguito Direzione lavori)  
acquisito al protocollo del Comune con il n. 138340,  in pari data;

con Determinazione dirigenziale n. 2466 del 24/11/2022 è stata accolta, approvata e 
liquidata all’ATI appaltatrice l’anticipazione contrattuale dalla stessa richiesta in data 11/10/2022 
con nota registrata al protocollo del Comune al n. 168644,  pari al 20% dell’importo contrattuale, 
per un importo pari ad  €  178.802,91 oltre IVA 10% per un totale di € 196.683,20 IVA inclusa;

con Determinazione dirigenziale n. 378 del 10/03/2023,  ai sensi dell’art. 107 comma 5 del 
D.LGS 50/2016,  è stata autorizzata una prima proroga dei tempi contrattuali riferiti alla 
conclusione dei lavori pari a 60 giorni e che ha ridefinito il termine contrattuale alla data del 
21/05/2023;

con Determinazione dirigenziale n. 481 del 20/03/2023, integrata relativamente 
all’approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 dalla Determinazione 
dirigenziale n. 1929 del 28/08/2023,  è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 1, per 
lavori eseguiti a tutto il 17/02/2023, dell’importo complessivo lordo pari ad € 175.358,16, 
liquidato successivamente con provvedimenti di liquidazione nn. 1262 e 1377 /2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1126 del 25/05/2023,  ai sensi dell’art. 107 comma 5 
del D.LGS 50/2016,  è stata autorizzata una seconda proroga dei tempi contrattuali riferiti alla 
conclusione dei lavori pari a 40 giorni e che ha ridefinito il termine contrattuale alla data del 
30/06/2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1319 del 25/06/2023 è stata approvata la 
contabilità relativa al SAL n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 17/02/2023, dell’importo 
complessivo lordo pari ad € 312.421,03 liquidato successivamente con provvedimenti di 
liquidazione nn. 1789, 1921 e 2202 /2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1464 del 28/06/2023,  ai sensi dell’art. 107 comma 5 
del D.LGS 50/2016,  è stata autorizzata una terza proroga dei tempi contrattuali riferiti alla 
conclusione dei lavori pari a 21 giorni e che ha ridefinito il termine contrattuale alla data del 
21/07/2023;

con Determinazione dirigenziale n.  1809 del 09/08/2023,  dato atto che con riferimento 
al SAL n. 2,   l’impresa Arterestauro snc,  ha erroneamente indicato nella relativa fattura emessa, 
la n. 23 del 16/06/2023, un importo lordo pari ad euro 89.180,91, anziché il corretto importo 
complessivo lordo di euro 81.073,5 importo liquidato con provvedimento n. 1789/2023, è stato 
determinato che l’importo di euro 8.107,36 liquidato e corrisposto in eccesso all’impresa 
Arterestauro snc relativamente alla propria quota di partecipazione alle lavorazioni del SAL n. 2, 
sia  recuperato in detrazione con la liquidazione del SAL successivo;



con Determinazione dirigenziale n. 1929 del 28/08/2023 è stata approvata la contabilità 
relativa al SAL n. 3,  per lavori eseguiti a tutto il 18/07/2023, dell’importo complessivo lordo 
pari ad € 282.969,41 liquidato successivamente con provvedimenti di liquidazione nn. 2423, 2426, 
2023 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

in data 19/07/2023 i lavori sono stati sospesi, ai sensi dell’art.107 D.Lgs. n. 50/2016 - 
art.10 D.M. 49/2018, come da verbale di sospensione dei lavori n. 1, redatto dalla Direzione 
lavori in pari data  e registrato al protocollo del comune in data 20/07/2023 al n. 122605;

in seguito all’Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio - D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., pervenuta in data 12/01/2023, Prot. Gen. 6429, da parte 
della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa 
Carrara con determinazione dirigenziale n. 2246 del 05/10/2022 è stata approvata,  ai sensi degli 
artt. 106, comma 1 lett. c) primo periodo e dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, per le 
motivazioni dettagliate nello stesso provvedimento, la variante n. 1 con il relativo verbale di 
concordamento nuovi prezzi n. 3, con aumento di importo contrattuale nei limiti del 20%, per 
un importo complessivo di lavori di variante al netto del ribasso di gara pari ad € 946.667,95 di 
cui € 27.644,92 per costi della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad euro 85.146,86 e IVA 4% pari ad 
euro 3.807,97 per un importo complessivo lordo pari ad euro 1.035.622,78;

detta variante  ha comportato:

una ulteriore  proroga di 20 giorni del termine finale di ultimazione dei lavori aggiornato alla 
data del 27/10/2023;

una maggiore spesa per lavori pari ad euro 52.653,39 , oltre IVA pari ad euro 4.656.32 per un 
importo complessivo pari ad euro 57.309,71;

una maggiore spesa per il servizio tecnico di progettazione e direzione lavori, affidato con DD 
1410/2019 al RTP Nemo & Partners, per un importo pari ad euro 4.160,00 (comprensive di cassa 
previdenziale 4%) oltre ad IVA al 22% pari ad euro 915,20 per un importo lordo complessivo di 
euro 5.075,20;

una maggiore spesa pari ad euro 8.424,00 IVA esente relativa al servizio tecnico di assistenza 
archeologica;

così come dettagliato nel seguente QTE:

Voce Descrizione  Importi netti IVA Totali

A LAVORI

A1 lavori a misura per opere edili, 
impiantistiche e di restauro

823.823,66

A2 Importo lavori a misura per opere di 
abbattimento barriere architettoniche

95.199,37

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
per opere edili, impiantistiche e di restauro

27.644,92



946.667,95

AA1 IVA 4% su lavori a misura per opere di 
abbattimento barriere architettoniche

3.807,97

AA2 IVA 10% su lavori a misura per opere edili, 
impiantistiche e di restauro

85.146,86

Totale AA IVA su lavori 88.954,83

TOTALE LAVORI + IVA (A+AA) 1.035.622,78

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche

B1.a Incentivi progettazione

B1.a.1 Incentivo Progettazione (art. 113 c. 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016)

15.915,74

B1.a.2 Incentivo Progettazione (art. 113 c. 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016)

3.978,93

B1.a Totale incentivi 19.894,67 19.894,67

B1.b Servizi tecnici

B1.b.1 Progettazione  e DL opere strutturali DD 
500/2019 (ICF ing.)

17.472,00 3.843,84 21.315,84

B1.b.2 Geologo DD 501 e 1554/2019 (Pieroni) (2.395,98+4.394,13)
6.790,11

6.790,11

B1.b.3 Memorie storico-letterarie DD 626/2019 
(Sabbatini)

6.238,96 6.238,96

B1.b.4 Progettazione Lotto 1  e DL opere 
architettoniche  DD 1410/2019 (ATP Nemo)

68.941,83 15.167,20 84.109,03

B1.b.5 Rilevazione strumentale parti esterne DD 
1979/2019 (Vecchio)

3.848,00 3.848,00

B1.b.6 Indagini in sito DD 2044/2019 (Diacon srl) 6.760,00 1.487,20 8.247,20

B1.b.7 Progettazione restauro  DD 326/2020 (RED) 2.964,00 652,08 3.616,08

B1.b.8 Indagini murario/decorative DD 398/2020 
(Diacon)

3.234,40 711,57 3.945,97

B1.b.9 Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione Lotto 1  DD 526/2020 (ATP 
Nemo)

5.713,34 1.256,93 6.970,27

B1.b.10 Progettazione specialistica restauro ambienti 
DD 1809/2021 (RED)

10.140,00 2.230,80 12.370,80

B1.b.11 Progettazione  – aggiornamento  e  PSC - 
DD 1911/2021 (ATP Nemo) (PE € 12.480,00 
+ PSC € 2.080,00)

14.560,00 3.203,20 17.763,20

B1.b.12 Direttore Operativo  DD 1704/2022 (RED) 3.640,00 800,80 4.440,80

B1.b.13 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 20.800,00 4.576,00 25.376,00

B1.b.14 Assistenza archeologica DD 2474/2022 
(Bianchini)

5.516,00 5.516,00

B1.b Totale servizi tecnici 176.618,64 33.929,62 210.548,26



B1.c Altri Servizi tecnici

B1.c.1 Assistenza archeologica 8.424,00 8.424,00

B1.c.2 Predisposizione perizia variante 1 4.160,00 915,2 5.075,20

B1.c Totale altri servizi tecnici 12.584,00 915,2 13.499,20

B2 Spese accessorie

B2.a Sgombero cantiere–fornitura casse per 
deposito temporaneo materiali DD 444/2019 
(Manutan Italia SpA)

389,60 85,71 475,31

B.2.a.1 Facchinaggio/trasloco DD 1598/2019 
(Coop.Morelli)

11.530,68 2536,75 14.067,43

B2 Totale spese accessorie 11.920,28 2.622,46 14.542,74

B3 Imprevisti ed arrotondamenti 4.829,79 1.062,55 5.892,34

B4 Somme derivanti dal ribasso d‘asta

TOTALE B – SOMME A 
DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
(A+B)

1.300.000,00

in data 06/10/2023 la Direzione lavori ha redatto il verbale di ripresa dei lavori n. 1,  
registrato al protocollo in pari data al n. 179608, verbale nel quale si dà  altresì atto  
dell’aggiornamento del  termine finale di ultimazione dei lavori  alla data del 27/10/2023;

in data 22/11/2023 la Direzione lavori , con nota registrata al  Prot. Gen. al n. 210369   ha 
trasmesso i documenti contabili relativi alla rata n. 4 -  stato finale  del Lotto 1 dell'intervento, 
per lavori ultimati in data 25/10/2023 e costituiti da:

• certificato di regolare esecuzione

• relazione sullo stato finale dei lavori

• libretto delle misure n. 4

• registro di contabilità n. 4

• stato finale dei lavori

• sommario registro di contabilità dello stato finale;

• certificato di pagamento n. 4  per un importo pari ad euro 61.356,35, oltre IVA al   10%,  
per un importo complessivo lordo pari ad euro 67.491,98;

• tabella pagamenti stato finale

con la trasmissione della suddetta documentazione  il Direttore dei lavori,   ha inoltre 
comunicato  che nell’ambito del presente appalto e a tutto lo stato finale dei lavori  non risultano 
essere state eseguite opere oggetto di subappalto;

Dato atto altresì che:



è stato pubblicato dal 26/10/2023 al 10/11/2023 all’Albo Pretorio on line del Comune 
l’avviso ai creditori;

successivamente all’approvazione del presente atto e a seguito presentazione da parte 
dell’ATI appaltatrice della garanzia della rata di saldo di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs 
50/2016 richiesta con nota Prot. Gen. 212138 del 24/11/2023 e delle relative fatture si procederà 
alla liquidazione a favore delle imprese costituenti l’ATI del residuo credito relativo al presente 
stato finale;

per quanto sopra premesso,  

Richiamati:

• il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e 
coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;

• il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

• il D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020:

• il D.M. 22 agosto 2017 n.154 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 
relativo al “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 
tutelati ai sensi del D.Lgs n.42/2004;

• il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

• lo Statuto comunale;

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

• il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

1 di approvare lo Stato finale  per lavori ultimati in data 25/10/2023,  relativo
all'intervento “PT 2018/2020 N. 16 RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, 
STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI.  POR FESR 2014 – 2020 - 
ASSE V – CULTURA - AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO “IL MEDIOEVO 
IN TOSCANA: LA VIA  FRANCIGENA”. CUP J61B17000020004. LOTTO 1 - 
CUI L00378210462201900011 - CIG PADRE 9269659C96 – CIG DERIVATO 
9326653588, redatto dalla Direzione lavori in data 21/11/2023 e trasmesso in data 
22/11/2023  con nota registrata al  Prot. Gen. al n. 210369, stato finale costituito da:

• certificato di regolare esecuzione

• relazione sullo stato finale dei lavori

• libretto delle misure n. 4

• registro di contabilità n. 4

• stato finale dei lavori



• sommario registro di contabilità dello stato finale;

• certificato di pagamento n. 4  per un importo pari ad euro 61.356,35, oltre IVA al   
10%,  per un importo complessivo lordo pari ad euro 67.491,98, sottoscritto dal RUP 
in data 27/11/2023;

• tabella pagamenti stato finale;

• comunicazione di assenza nell’ambito dell’appalto e a tutto lo stato finale dei lavori, di 
opere oggetto di subappalto;

 

2 di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’ATI appaltatrice a 
garanzia del contratto di appalto Rep. n. 622 del 04/10/2022 mediante scambio di lettere 
commerciali prot. 163952  e  164237 in pari data, costituita da polizza fidejussoria n. 
1899323, emessa in data 25.08.2022, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI, tramite 
agenzia di K&CO di Grosseto, per l'importo di € 47.203,97, ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto;

3 di dare atto  che:

- è stato pubblicato dal 26/10/2023 al 10/11/2023 all’Albo Pretorio on line del 
Comune l’avviso ai creditori;

- con successivo provvedimento, a seguito presentazione da parte dell’ATI appaltatrice 
della garanzia della rata di saldo di cui all’art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e delle 
relative fatture  verrà liquidato a favore dell'ATI appaltatrice  l'importo di cui al 
suddetto certificato di pagamento finale;

-  il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della U.O. 5.1 Edilizia Pubblica, 
Ing.  Stefano Angelini;

- il Codice  Unico di Progetto (CUP) è il seguente:   J61B17000020004;

- il sottoscritto dirigente e il responsabile del procedimento non si trovavo in conflitto 
di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della legge 241/1990, nei confronti 
dei destinatari del presente atto, come da dichiarazioni sottoscritte dagli stessi e in atti 
al fascicolo;

- a seguito dell’esecutività della presente determina, saranno assolti agli adempimenti 
previsti dalla L. 190/2012 e dai Decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli 
adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

4 di significare che , nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determina
zione rientra nella giurisdizione del TAR ( art. 120 D.lgs 104/2010 )

 



Il Dirigente
ANTONELLA GIANNINI / ArubaPEC 

S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:


