
                                                         

 

 
 Palazzo Parensi  -  Via s. Giustina n. 32 Pag. 1 di 3  

Tel. 0583 4422  -  Fax n. 0583 442163 

 
Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi 

– POR FESR 2014 – 2020 – Asse V – Cultura – Azione 6.7.1 – Progetto tematico  
“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2018/2020 n.16 

 
 

CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 1 CUI L00378210462201900011 - 
CIG PADRE 9269659C96 – CIG DERIVATO 9326653588 

 
ENTE APPALTANTE Comune di Lucca – Settore Dipartimentale 5 

Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico  
Dirigente Ing. Antonella Giannini 

IMPRESA AGGIUDICATARIA A.T.I.: Colombani Costruzioni srl, Elettroinstallazione 
srl, Arterestauro snc 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD n. 1535 del 21/07/2022 
CONTRATTO Repertorio n. 622 del 04/10/2022 
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 894.014,56 oltre IVA, di cui € 40.954,82 per oneri 

relativi alla sicurezza 
IMPORTO LAVORI VARIANTE N.1 € 946.667,95 oltre IVA, di cui € 27.644,92 per oneri 

relativi alla sicurezza 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Eleonora Colonnata 

Ing. Stefano Angelini (dal 06/04/2023) 
DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Luca Del Cucco 
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI Direttore operativo opere edili: 

Arch. Susanna Ferrini 
 
Direttore operativo opere strutturali: 
Ing. Claudio Favilla 
 
Direttore operativo opere impiantistiche: 
Arch. Luca Del Cucco 
 
Direttore operativo opere di restauro: 
Dott.ssa Maria Scalici 

COORDINATORE SICUREZZA Arch. Luca Del Cucco 
ISPETTORE DI CANTIERE Arch. Elisabetta Biagioni (U.O. 5.1 Edilizia Pubblica) 
INDIRIZZO DI CANTIERE Palazzo Guinigi, via Guinigi 29 / 31, Lucca 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

(art.102 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 

(codice documento: 231121_CRE) 
 
 

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 
 
Dopo avere esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi alle opere in oggetto ed in 
seguito a preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto direttore lavori arch. Luca Del Cucco il giorno 17/11/2023 
si è recato in cantiere alla presenza dell'Impresa stessa e ha proceduto alla visita dei lavori eseguiti.  
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Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrata che l’esecuzione è avvenuta con materiali e 
magisteri idonei, a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.  
Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già 
effettuati in corso d’opera.  
Riscontrate le misure, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili. 
 
 
VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE  
 
Il sottoscritto arch. Luca Del Cucco, direttore lavori delle opere di cui trattasi,  
 

CONSIDERATO 
 

• che i lavori eseguiti dall’impresa ATI Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc - 
Elettroinstallazione srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ed 
alla successiva Perizia di Variante n.1, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale 
della direzione lavori; 

 
• che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

 
• che i  lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;  

 
• che la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti o concordati nei successivi Verbali Nuovi Prezzi;  
 

• che sul  conto finale non sono state applicate penali;  
 

• che, eseguita  la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori si conferma in netti 
946.025,23 €;  

 
• che tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio netto di 

642,72 €;  
 

• che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;  
 

• che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
 

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;  
 

• che non risultano effettuate cessioni del credito da parte dell’Impresa;  
 

• che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro; 
 

• che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili; 
 

VISTE 
 

• le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici; 
 
• le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Impresa; 

 
 
 



                                                         

 

 
 Palazzo Parensi  -  Via s. Giustina n. 32 Pag. 3 di 3  

Tel. 0583 4422  -  Fax n. 0583 442163 

CERTIFICA 
 
che i lavori di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi realizzati dall’impresa 
ATI Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl, con sede in Via A. E. Breccia, 8, 
Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa, P.IVA 01722080502, in base al Contratto sottoscritto in data 04/10/2022 
registrato al Repertorio con il n. 622 e successivo Atto di Sottomissione sottoscritto in data 28/09/2023 ed 
approvato con determinazione dirigenziale n. 2246 del 05/10/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida 
il credito dell’Impresa come segue: 
 

a) Importo netto confermato dello stato finale:   946.025,23 € 
 

b) Detrazioni per somme in acconto già erogate:   884.668,88 € 
___________ 
 

 Restano a credito liquido dell’Impresa al netto dell’IVA: 61.356,35 € 
 
che possono essere corrisposti all’impresa ATI Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc - 
Elettroinstallazione srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta 
approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.  
Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati 
all'Amministrazione Comunale di Lucca, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di 
legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. 
 
 
 
 
Data: 21/11/2023 
 
 
  L'Impresa     Il Direttore dei Lavori 
   
  ________________    ______________________ 
 
 
   

Visto: il Responsabile del Procedimento      
   
  ________________ 


	Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi – POR FESR 2014 – 2020 – Asse V – Cultura – Azione 6.7.1 – Progetto tematico 
	“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2018/2020 n.16
	CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 1 CUI L00378210462201900011 -
	CIG PADRE 9269659C96 – CIG DERIVATO 9326653588

