
COMUNE DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PT 2018/2020 N.16 - INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E 
DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI

CITTA' DI LUCCA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SETTORE DIPARTIMENTALE 5 - LL.PP.

RTI: Colombani Costruzioni srl, Arterestauro snc, Elettroinstallazione srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 61 3́56,35

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di Pisa 
alle seguenti posizioni: Colombani 
Costruzioni srl: n. 14020008-96, 
Arterestauro snc: n. 3964434-92, 
Elettroinstallazione srl: n. 3811554-11

Il Direttore dei Lavori
Arch. Luca Del Cucco
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17/03/2023

13/06/2023

28/08/2023

159 4́16,51

287 6́71,40

258 7́78,06

TOTALE 705 8́65,97

anticipazione 178 802.91

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 04/10/2022 repertorio n. 622 con il quale fu affidata alla predetta impresa 
l'esecuzione dei suindicati lavori;
VISTO: il successivo Atto di Sottomissione sottoscritto in data 28/09/2023 ed approvato con 
determinazione dirigenziale n. 2246 del 05/10/2023, con il quale sono stati appaltati all'impresa i lavori di
cui alla Perizia di Variante n.1
RISULTANDO dalla contabilità dello Stato Finale che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte 
è quello in seguito riportato:

946 0́25,23

946 0́25,23

0,00

DETRAZIONI

178 8́02,91

705 8́65,97

884 6́68,88

61́ 356,35

6 1́35,63

67 4́91,98

Lavori e somministrazioni
(di cui 95'066,17 euro per opere di

abbattimento barriere architettoniche,

già contabilizzate nei precedenti SAL)

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Recupero anticipazione (20% dell'importo contrattuale)

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  10%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini degli articoli 2.17 e 2.18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare 
all'impresa la rata a saldo di euro 61́ 356,35 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaunomilatrecentocinquantasei/35).

Data, ____________

Il R.U.P.
Ing. Stefano Angelini


