OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

COMUNE DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

PT 2018/2020 N.16 - INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E
DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI

CITTA' DI LUCCA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SETTORE DIPARTIMENTALE 5 - LL.PP.
RTI: Colombani Costruzioni srl, Arterestauro snc, Elettroinstallazione srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 61°356,35

CERTIFICATI PRECEDENTI
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17/03/2023
13/06/2023
28/08/2023

159°416,51
287°671,40
258°778,06

TOTALE

705°865,97

anticipazione

178 802.91

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di Pisa
alle seguenti posizioni: Colombani
Costruzioni srl: n. 14020008-96,
Arterestauro snc: n. 3964434-92,
Elettroinstallazione srl: n. 3811554-11

Il Direttore dei Lavori

Arch. Luca Del Cucco

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 04/10/2022 repertorio n. 622 con il quale fu affidata alla predetta impresa
I'esecuzione dei suindicati lavori;

VISTO: il successivo Atto di Sottomissione sottoscritto in data 28/09/2023 ed approvato con
determinazione dirigenziale n. 2246 del 05/10/2023, con il quale sono stati appaltati all'impresa i lavori di
cui alla Perizia di Variante n.1

RISULTANDO dalla contabilita dello Stato Finale che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte
€ quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni 946°025,23
(di cui 95'066,17 euro per opere di
abbattimento barriere architettoniche,
gia contabilizzate nei precedenti SAL)
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 946°025,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
DETRAZIONI
Recupero anticipazione (20% dell'importo contrattuale) 178°802,91
Ammontare dei certificati precedenti euro 705°865,97
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 884°'668,88
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro 61°356,35
per .V.A. al 10% 6'135,63
TOTALE GENERALE euro 6749198

CERTIFICA

CHE ai termini degli articoli 2.17 e 2.18 del capitolato speciale d'appalto si puo pagare
all'impresa la rata a saldo di euro 61°356,35 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro sessantaunomilatrecentocinquantasei/35).

Data,

IIR.U.P.
Ing. Stefano Angelini



