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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI-ARCHITETTONICHE  (SpCat 1)
PIANO INTERRATO  (Cat 1)

PI_interventi generali  (SbCat 1)

1 / 913 Esecuzione di sanificazione degli ambienti al piano interrato con impiego di
LU_ED_12_ prodotti disinfettanti a comprovata attività virucida regolarmente registrati
NP presso il Ministero della Salute
25/10/2023 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

PI_01  (SbCat 2)

2 / 914 Sgombero di materiali di risulta dal vano scantinato denominato PI_01 quali
LU_ED_14_ macerie e materiali provenienti da scavi o demolizioni in genere, compreso il
NP carico, trasporto e scarico a Pubblica Discarica Autorizzata
25/10/2023 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

PIANO TERRA  (Cat 2)
PT_interventi generali  (SbCat 20)

3 / 915 Media riparazione di infissi, costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio
C25003 dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione
25/10/2023 ferramenti, e con tassellature ed eventali sverzature.

Infissi (porte e finestre) 20,00

SOMMANO cad 20,00

PT_01  (SbCat 22)

4 / 916 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Porta su loggia PT_09 5,44 0,100 0,54
25/10/2023 Inferriata su sopraluce 0,50

SOMMANO m³ 1,04

5 / 917 Fornitura e posa in opera di porta vetrata a due ante con sopraluce centinato
LU_ED_01 fisso, realizzata con profili tipo ferro finestra a taglio termico, in acciaio
25/10/2023 zincato e verniciato tipo ferromicacea RAL 9006, profondità del profilo di 75

mm ed isolante in poliammide rinforzato con fibra di vetro, con vetro camera
44.1 + 15 gas argon + 33.1B.E., completa di fermavetri, accessori,
guarnizioni, viteria, ferramenta, serratura, maniglia. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni complessive
1600x3400 mm.
Porta su loggia PT_09 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

PT_03  (SbCat 24)

6 / 918 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
C15019f impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
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bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: griglie a pavimento
Griglia a pavimento *(par.ug.=30,00*1,5) 45,00 45,00

SOMMANO kg 45,00

PT_04  (SbCat 25)

7 / 919 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
C15019e impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: inferriate semplici
Inferriata su bocca di lupo principale *(par.ug.=80,00*1,5) 120,00 120,00

SOMMANO kg 120,00

PT_05  (SbCat 26)

8 / 920 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Porta in legno 2,31 0,100 0,23
25/10/2023

SOMMANO m³ 0,23

9 / 921 Fornitura e posa in opera di porta vetrata ad un'anta, realizzata con profili tipo
LU_ED_02 ferro finestra a taglio termico, in acciaio zincato e verniciato tipo
25/10/2023 ferromicacea RAL 9006, profondità del profilo di 75 mm ed isolante in

poliammide rinforzato con fibra di vetro, con vetro camera 44.1 + 15 gas
argon + 33.1B.E., completa di fermavetri, accessori, guarnizioni, viteria,
ferramenta, serratura, maniglia. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dimensioni complessive 1100x2100 mm.
Porta tra PT_05 e PT_09 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

PT_12  (SbCat 34)

10 / 922 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Materiale di risulta 10,00
25/10/2023

SOMMANO m³ 10,00

11 / 923 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
TOS21_PRR recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
EC.P17.001. escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
007 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
25/10/2023 prelevato da siti contaminati):

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Materiale di risulta 10,00 1,300 13,00

SOMMANO Tn 13,00

12 / 924 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
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C15019f impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: griglie a pavimento
Griglie bocche di lupo *(H/peso=35+35+20) 90,000 90,00

SOMMANO kg 90,00

13 / 925 Operaio edile Qualificato
TOS21_RU. Manodopera per sistemazione area pozzo 24,00
M10.001.003
25/10/2023 SOMMANO ora 24,00

14 / 926 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito
TOS21_01.A a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
04.014.001 fino alla profondità di m 1,50
25/10/2023 Scavo per cordolo di fondazione recinzione *(lung.=5,9+5,9+3,74+3,74) 19,28 0,300 0,300 1,74

SOMMANO m³ 1,74

15 / 927 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Terreno di scavo - cordolo di fondazione 1,74
25/10/2023

SOMMANO m³ 1,74

16 / 928 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
TOS21_PRR recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
EC.P17.005. escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
004 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
25/10/2023 prelevato da siti contaminati):

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Smaltimento terreno di scavo 1,74 1,000 1,74

SOMMANO Tn 1,74

17 / 929 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
TOS21_01.B XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o
04.004.002 permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 -
25/10/2023 consistenza S4

Cordolo di fondazione recinzione *(lung.=5,9+5,9+3,74+3,74) 19,28 0,200 0,200 0,77

SOMMANO m³ 0,77

18 / 930 Fornitura e posa in opera di bordura in acciaio corten costituita da un foglio di
LU_ED_07 lamiera di spessore 4 mm, altezza 30 cm, fissata su cordolo di fondazione in
25/10/2023 calcestruzzo armato (computato a parte) tramite barre ad aderenza migliorata

(Ø 10) presaldate sul lato non a vista della lamiera, con passo di una ogni 50
cm di lunghezza della bordura.
Bordure in acciaio corten area pozzo *(lung.=5,9+5,9+3,74+3,74) 2,00 19,28 38,56

SOMMANO m 38,56

19 / 931 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
C15019e impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
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bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: inferriate semplici
Recinzione area pozzo 700,000 700,00

SOMMANO kg 700,00

20 / 932 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso
TOS21_04.E picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
09.011.001 10319)
25/10/2023 Area pozzo 5,90 3,740 22,07

SOMMANO m² 22,07

21 / 933 Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm
LU_ED_15_ su massetto di gretoni spessore 15 cm, compreso scavo a mano cassonetto,
NP trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa, massetto e ghiaietto
25/10/2023 Area pozzo 1,50 5,90 3,740 33,10

SOMMANO m2 33,10

22 / 934 Operaio edile Qualificato
TOS21_RU. Manodopera per sistemazione presso edificio ERP 24,00
M10.001.003
25/10/2023 SOMMANO ora 24,00

23 / 935 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito
TOS21_01.A a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
04.014.001 fino alla profondità di m 1,50
25/10/2023 Scavo per realizzazione di impermeabilizzazione edificio ERP 7,40 0,600 0,800 3,55

SOMMANO m³ 3,55

24 / 936 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Terreno di scavo - impermeabilizzazione edificio ERP 3,55
25/10/2023

SOMMANO m³ 3,55

25 / 937 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
TOS21_PRR recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
EC.P17.005. escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
004 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
25/10/2023 prelevato da siti contaminati):

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
dragaggio: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER
17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Smaltimento terreno di scavo 3,55 1,000 3,55

SOMMANO Tn 3,55

26 / 938 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica
TOS21_01.D ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
05.001.001 poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in
25/10/2023 doppio strato

Impermeabilizzazione piede di fondazione 1,50 7,40 0,800 8,88

SOMMANO m² 8,88

27 / 939 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso
TOS21_04.E picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
09.011.001 10319)
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25/10/2023 7,40 2,500 18,50

SOMMANO m² 18,50

28 / 940 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
TOS21_04.F superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
07.006.001 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
25/10/2023 riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp. 9,0

KN/mq superiore a 3
Tubo drenante 7,40 7,40

SOMMANO m 7,40

29 / 941 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
TOS21_01.A arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 Drenaggio 1,50 7,40 0,600 0,500 3,33
25/10/2023

SOMMANO m³ 3,33

30 / 942 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle
TOS21_09.E pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
09.003.001 caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento
25/10/2023 autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da

eseguirsi con mezzi manuali.
7,40 0,600 0,300 1,33

SOMMANO m³ 1,33

31 / 943 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con
TOS21_09.E almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti
09.001.001 rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
25/10/2023 autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi

di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq
7,40 0,600 4,44

SOMMANO m² 4,44

32 / 944 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime
TOS21_09.E 7,40 0,600 4,44
09.005.001
25/10/2023 SOMMANO m² 4,44

33 / 945 Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento
TOS21_09.E manuale.
09.005.002 7,40 0,600 4,44
25/10/2023

SOMMANO m² 4,44

34 / 946 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia
TOS21_09.E silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro
09.007.002 del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto
25/10/2023 ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del

terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq
circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il
primo sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

7,40 0,600 4,44

SOMMANO m² 4,44

PT_23  (SbCat 45)
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35 / 947 Fornitura e posa in opera di sopraluce centinato fisso, realizzato con profili
LU_ED_03 tipo ferro finestra a taglio termico, in acciaio zincato e verniciato tipo
25/10/2023 ferromicacea RAL 9006, profondità del profilo di 75 mm ed isolante in

poliammide rinforzato con fibra di vetro, con vetro camera 44.1 + 15 gas
argon + 33.1B.E., completo di fermavetri, accessori, guarnizioni, viteria,
ferramenta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni complessive 1600x800 mm.
Sopraluce 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

PIANO PRIMO  (Cat 3)
P1_interventi generali  (SbCat 50)

36 / 948 Sgombero di materiali di risulta quali legno, stoffe, plastica e materiali
LU_ED_13_ allestitivi in genere, dalle sale del piano primo, compreso il carico, trasporto e
NP scarico a Pubblica Discarica Autorizzata
25/10/2023 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

P1_03  (SbCat 53)

37 / 949 Fornitura e posa in opera di finestra in legno, con legno proveniente da foreste
LU_ED_06_ a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di
NP qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni
25/10/2023 in gomma o con uso di sigillanti fluidi idonei, profili fermavetro ad incastro e/

o fissati con chiodi o viti da legno, gocciolatoio, ferramenta di attacco,
sostegno e movimentazione ante, maniglie in alluminio e verniciatura previa
trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica
minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo
la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1).
Sono esclusi i controtelai, la posa e l’assistenza muraria. finestra a 2 ante con
apertura oscillobattente e/o vasistas in pino silvestre con utilizzo di materia
conforme al Regolamento UE 995/2010, vetrocamera con lastra
antinfortunistica ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, verniciatura
bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per
zone climatiche C e D
Infisso lato giardino 1,28 2,120 2,71

SOMMANO m2 2,71

FACCIATE  (Cat 7)
Facciata giardino  (SbCat 119)

38 / 950 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
TOS21_03.A muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
03.021.002 di calce aerea in buone condizioni di consistenza
25/10/2023 Parti ammalorate porzione ovest facciata giardino 10,00

SOMMANO m² 10,00

39 / 951 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Intonaco 10,00 0,050 0,50
25/10/2023

SOMMANO m³ 0,50

40 / 952 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
TOS21_PRR recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
EC.P17.001. escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
007 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
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R I P O R T O 

25/10/2023 prelevato da siti contaminati):
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Oneri di discarica (intonaco) 0,50 1,300 0,65

SOMMANO Tn 0,65

41 / 953 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS21_03.E verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
01.005.002 realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
25/10/2023 esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.

con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non
inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica
naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;
formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e
finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga
stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a
mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio
della superficie muraria.
Riprese parti ammalorate porzione ovest facciata giardino 10,00

SOMMANO m² 10,00

42 / 954 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e
TOS21_01.F riprese di piccoli tratti di intonaco
04.002.001 Raschiature e riprese puntuali facciata giardino 10,00
25/10/2023

SOMMANO m² 10,00

Facciata via Chiavi d'oro (lato interno su giardino PT_12)  (SbCat 121)

43 / 955 Operaio edile Qualificato
TOS21_RU. Manodopera per sistemazione apertura presso via Chiavi d'Oro 24,00
M10.001.003
25/10/2023 SOMMANO ora 24,00

44 / 956 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
TOS21_02.A disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie,
03.033.002 il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le
25/10/2023 riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano

risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per infissi in metallo
Porta metallica 1,00 2,150 2,15

SOMMANO m² 2,15

45 / 957 Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
TOS21_03.A spessore superiore a cm 15
03.001.001 Realizzazione apertura *(par.ug.=0,5+0,5) 1,00 2,650 2,65
25/10/2023 Realizzazione apertura 6,70 0,150 1,01

SOMMANO m³ 3,66

46 / 958 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc
TOS21_02.A 3,50
07.001.003 Porta metallica 2,15 0,100 0,22
25/10/2023 Muratura 3,66

SOMMANO m³ 3,88

47 / 959 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
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R I P O R T O 

TOS21_PRR recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
EC.P17.001. escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
007 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
25/10/2023 prelevato da siti contaminati):

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Oneri di discarica (calcinacci) 3,66 1,300 4,76

SOMMANO Tn 4,76

48 / 960 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
TOS21_PRR recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
EC.P17.004. escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
005 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno
25/10/2023 prelevato da siti contaminati):

Metalli (incluse le loro leghe): ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER
17 04 05)
Porta metallica 0,22 7,850 1,73

SOMMANO Tn 1,73

49 / 961 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS21_03.E verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
01.005.002 realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
25/10/2023 esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.

con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non
inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica
naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;
formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e
finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga
stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a
mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio
della superficie muraria.
Imbotte cancellata 12,00

SOMMANO m² 12,00

50 / 962 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
C15019e impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: inferriate semplici
Nuova cancellata 300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00

51 / 963 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su
LU_ED_16_ manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili,
NP aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato
25/10/2023 Nuova cancellata

- perimetro 4,00 11,00 44,00
- traversi *(par.ug.=2*5) 10,00 1,60 16,00
- montanti *(par.ug.=11*2) 22,00 4,15 91,30
- cancello 2,00 6,10 12,20

SOMMANO m 163,50

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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R I P O R T O 

OPERE DI RESTAURO  (SpCat 3)
PIANO TERRA  (Cat 2)

PT_12  (SbCat 34)

52 / 964 OPERAZIONI PRELIMINARI
D01.5.07.021 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
.b spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
25/10/2023 circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:

per superfici mediamente lavorate
3,45

SOMMANO mq 3,45

53 / 965 OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
D01.5.09.052 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della
.b vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici
25/10/2023 circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in

ambienti esterni: vegetazione poco radicata:
al mq di intervento

3,45

SOMMANO mq 3,45

54 / 966 OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
D01.5.09.055 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
.b applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia
25/10/2023 in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq

effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio
delle superfici circostanti in pericolo di caduta:
per ogni applicazione successiva a pennello, a spruzzo o con siringhe (ciclo
completo compresa rimozione dei residui del trattamento)

10,50

SOMMANO mq 10,50

55 / 967 OPERAZIONI DI PULITURA
D01.5.10.056 Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante
.b accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina,
25/10/2023 irroratori, spugne

per superfici mediamente lavorate
3,45

SOMMANO mq 3,45

56 / 968 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI O
D01.5.11.073 SOSTANZE INIDONEE APPLICATE IN PRECEDENTI INTERVENTI
.d Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi
25/10/2023 precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la

pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, su opere
situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi
al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra
circostanti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi
non solubili:
di superficie da 20 dmq a 50 dmq

5,68

SOMMANO cad 5,68

57 / 969 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E
D01.5.12.081 PRESENTAZIONE ESTETICA
.c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze
25/10/2023 profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati

sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
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R I P O R T O 

lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello e/o calce
idraulica naturale:
al mq

3,45

SOMMANO mq 3,45

58 / 970 OPERAZIONI DI PROTEZIONE
D01.5.16.105 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed
.a una seconda a pennello:
25/10/2023 su superfici poco lavorate

10,50

SOMMANO mq 10,50

59 / 971 INTERVENTI CONOSCITIVI E DI DOCUMENTAZIONE
D02.5.01.004 Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione della
25/10/2023 documentazione fotografica, stimata su base oraria del restauratore

1,00

SOMMANO a proget 1,00

60 / 972 OPERAZIONI PRELIMINARI
D02.5.07.021 Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti a secco
.a con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione
25/10/2023 delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario:

per tutti i tipi di paramento murario
7,05

SOMMANO mq 7,05

61 / 973 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E
D02.5.12.061 PRESENTAZIONE ESTETICA
.e Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, operazione
25/10/2023 eseguibile su tutti i tipi di paramento murario, inclusi gli oneri relativi ai saggi

per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti:
strato di profondità al mq

7,05

SOMMANO mq 7,05

62 / 974 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E
D02.5.12.061 PRESENTAZIONE ESTETICA
.f Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, operazione
25/10/2023 eseguibile su tutti i tipi di paramento murario, inclusi gli oneri relativi ai saggi

per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti:
strato di finitura al mq

7,05

SOMMANO mq 7,05

63 / 975 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E
D02.5.12.062 PRESENTAZIONE ESTETICA
.a Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle
25/10/2023 vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei

tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle
connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai
saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
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alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui
dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte
conservate; da valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata: strato di
profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno
strato di livellamento):
paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni
regolari

7,05

SOMMANO mq 7,05

FACCIATE  (Cat 7)
Facciata giardino  (SbCat 119)

64 / 976 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a
TOS21_03.F bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco
10.012.001 di calce con colori minerali su intonaco esterno
25/10/2023 Tinteggiatura riprese intonaco porzione ovest facciata giardino 20,00

SOMMANO m² 20,00

65 / 977 Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti,
B65065d da conteggiare a metro lineare: fino a 5 cm di Ø o lato
25/10/2023 NOTA: colore trasparente

Sportello metallico cavedio facciata giardino *(par.ug.=1,50*20) 30,00 2,400 72,00

SOMMANO m 72,00

Facciata via Chiavi d'oro (lato interno su giardino PT_12)  (SbCat 121)

66 / 978 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a
TOS21_03.F bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco
10.012.001 di calce con colori minerali su intonaco esterno
25/10/2023 Tinteggiatura riprese intonaco 12,00

SOMMANO m² 12,00

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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OPERE STRUTTURALI  (SpCat 4)
PIANO TERRA  (Cat 2)

PT_04  (SbCat 25)

67 / 979 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
C15019e impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: inferriate semplici
Parapetto metallico come da elaborato grafico. 1,50 8,00 40,000 480,00

SOMMANO kg 480,00

PIANO TERZO  (Cat 5)
P3_09  (SbCat 103)

68 / 980 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi
TOS21_01.B speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle
03.004.001 testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso
25/10/2023 la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Struttura scala profilo tipo UNP *(par.ug.=2,00*1,5) 3,00 3,00 29,400 264,60
Gradini in lamiera bugnata piegata sp.4mm *(par.ug.=4,00*1,5)*(H/
peso=7860*0,004) 6,00 0,40 1,400 31,440 105,64
Pianerottoli lamiera bugnata piegata sp.4mm *(par.ug.=1,00*1,5)*(H/
peso=7860*0,004) 1,50 1,40 1,400 31,440 92,43
Scatolare 30x30x2 *(par.ug.=7,00*1,5) 10,50 1,20 1,680 21,17

SOMMANO kg 483,84

69 / 981 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
C15019e impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
25/10/2023 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in opera
bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine,
ponteggi, opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte: inferriate semplici
Parapetto *(H/peso=7850*0,05*0,01) 1,50 4,00 3,925 23,55
(par.ug.=30,00*1,5) 45,00 1,25 0,617 34,71

SOMMANO kg 58,26

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (SpCat 6)
PIANO TERRA  (Cat 2)

PT_interventi generali  (SbCat 20)

70 / 982 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso
TOS21_06.I0 ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da
5.002.001 Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
25/10/2023 comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in

contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce a semplice interruzione
Emergenze 17,00

SOMMANO cad 17,00

71 / 983 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza,
LU_ELE_03 sorgente luminosa a LED, grado di protezione IP65, costruita in conformità
_NP alla norma CEI EN 60598-2-22. Corpo in materiale termoplastico, fori di
25/10/2023 fissaggio asolati pre-sfondabili per l'allineamento della lampada, ingresso

cavi/tubi fino a 16mm tramite membrana elastica in SEBS in grado di
garantire la tenuta IP senza accessori aggiuntivi, installazione a parete,
alimentazione 230V 50/60Hz, autonomia min. 1 max. 3 ore, flusso luminoso
SE min. 120 max. 250 lm, flusso luminoso SA 150 lm, potenza sorgente
luminosa 24 W.
Emergenze 17,00

SOMMANO cadauno 17,00

PT_06  (SbCat 27)

72 / 984 Fornitura e posa in opera di Quadro Bar Caffetteria esterno
LU_ELE_09 1,00
25/10/2023

SOMMANO a corpo 1,00

------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

SICUREZZA  (SpCat 7)
PIANO TERRA  (Cat 2)

PT_12  (SbCat 34)

73 / 985 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS21_17.N recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con
05.002.019 tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed
25/10/2023 esclusa segnaletica

Recinzione a ridosso edificio esistente (4 mesi) 4,00 29,00 116,00

SOMMANO ml 116,00

74 / 986 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a
TOS21_17.N cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
05.002.013 giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .
25/10/2023 Recinzione area centrale termica 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00

FACCIATE  (Cat 7)
Facciata via Chiavi d'oro (lato interno su giardino PT_12)  (SbCat 121)

75 / 987 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS21_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
05.003.030 nolo per il primo mese.
25/10/2023 Ponteggio per realizzazione e sistemazione apertura su via Chiavi d'Oro 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m² 16,00

76 / 988 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS21_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 Ponteggio per realizzazione e sistemazione apertura su via Chiavi d'Oro 4,00 4,000 16,00
25/07/2023

SOMMANO m² 16,00

Facciata via Chiavi d'oro (lato esterno)  (SbCat 122)

77 / 989 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a
TOS21_17.N cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
05.002.013 giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .
25/10/2023 Recinzione a ridosso parete su strada 2,00 2,500 5,00

SOMMANO ml 5,00

78 / 990 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
TOS21_17.N cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
05.002.016 giunto con tavole in legno o metalliche.
25/09/2023 Recinzione a ridosso parete su strada 2,00 2,500 5,00

SOMMANO ml 5,00

79 / 991 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da
TOS21_17.P parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore
07.002.013 mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
25/10/2023 2,00

SOMMANO cad 2,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: CITTA' DI LUCCA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SETTORE DIPARTIMENTALE 5 - LL.PP.

A   R I P O R T A R E 



pag. 15

Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

 
    Data, 21/11/2023

L'Impresa
RTI: Colombani Costruzioni srl, Arterestauro snc, Elettroinstallazione srl

Il Direttore dei Lavori
Arch. Luca Del Cucco

Per presa visione: il Direttore Operativo Opere Strutturali
Ing. Claudio Favilla

Per presa visione: il Direttore Operativo Opere di Restauro
Dott.ssa Maria Scalici
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