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Citta di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE DIPARTIMENTALE 5 —Lavor: Pubblici e Traffico
U.O. 5.1 Edilizia Pubblica

Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi
— POR FESR 2014 - 2020 — Asse V — Cultura — Azione 6.7.1 — Progetto tematico
“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2018/2020 n.16

CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 1 CUI L00378210462201900011 -
CIG PADRE 9269659C96 — CIG DERIVATO 9326653588

ENTE APPALTANTE

Comune di Lucca — Settore Dipartimentale 5
Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico
Dirigente Ing. Antonella Giannini

IMPRESA AGGIUDICATARIA

A.T.l.: Colombani Costruzioni srl, Elettroinstallazione
srl, Arterestauro snc

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

DD n. 1535 del 21/07/2022

CONTRATTO

Repertorio n. 622 del 04/10/2022

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI

€ 894.014,56 oltre IVA, di cui € 40.954,82 per oneri
relativi alla sicurezza

IMPORTO LAVORI VARIANTE N.1

€ 946.667,95 oltre IVA, di cui € 27.644,92 per oneri
relativi alla sicurezza

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eleonora Colonnata
Ing. Stefano Angelini (dal 06/04/2023)

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Del Cucco

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Direttore operativo opere edili:
Arch. Susanna Ferrini

Direttore operativo opere strutturali:
Ing. Claudio Favilla

Direttore operativo opere impiantistiche:
Arch. Luca Del Cucco

Direttore operativo opere di restauro:
Dott.ssa Maria Scalici

COORDINATORE SICUREZZA

Arch. Luca Del Cucco

ISPETTORE DI CANTIERE

Arch. Elisabetta Biagioni (U.O. 5.1 Edilizia Pubblica)

INDIRIZZO DI CANTIERE

Palazzo Guinigi, via Guinigi 29/ 31, Lucca

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

(codice documento: 231121_CRE)

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Dopo avere esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi alle opere in oggetto ed in
seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto direttore lavori arch. Luca Del Cucco il giorno 17/11/2023
si & recato in cantiere alla presenza dell'lmpresa stessa e ha proceduto alla visita dei lavori eseguiti.
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Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si € riscontrata che I'esecuzione & avvenuta con materiali e
magisteri idonei, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali.
Per le lavorazioni non piu visibili & stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri gia
effettuati in corso d’opera.
Riscontrate le misure, si & rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.
VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
Il sottoscritto arch. Luca Del Cucco, direttore lavori delle opere di cui trattasi,
CONSIDERATO
e che i lavori eseguiti dallimpresa ATl Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc -
Elettroinstallazione srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ed
alla successiva Perizia di Variante n.1, salvo lievi modificazioni rientranti nella facolta discrezionale
della direzione lavori;
e che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

e chei lavoririsultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

e che la contabilita dei lavori & stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti o concordati nei successivi Verbali Nuovi Prezzi;

e che sul conto finale non sono state applicate penali;

e che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, I'importo dei lavori si conferma in netti
946.025,23 €;

e che tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio netto di
642,72 €;

e che ilavori sono stati ultimati in tempo utile;
e che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;
e che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
e che non risultano effettuate cessioni del credito da parte dell'Impresa;
e che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
e che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
VISTE
e le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

e le dichiarazioni di conformita rilasciate dall'Impresa;
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CERTIFICA

che i lavori di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi realizzati dal’impresa
ATl Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl, con sede in Via A. E. Breccia, 8,
Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa, P.IVA 01722080502, in base al Contratto sottoscritto in data 04/10/2022
registrato al Repertorio con il n. 622 e successivo Atto di Sottomissione sottoscritto in data 28/09/2023 ed
approvato con determinazione dirigenziale n. 2246 del 05/10/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida
il credito dell'Impresa come segue:

a) Importo netto confermato dello stato finale: 946.025,23 €
b) Detrazioni per somme in acconto gia erogate: 884.668,88 €
Restano a credito liquido dell’lmpresa al netto dell’IVA: 61.356,35 €
che possono essere corrisposti allimpresa ATl Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc -

Elettroinstallazione srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta
approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati
all'’Amministrazione Comunale di Lucca, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di
legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Data: 21/11/2023

L'lImpresa Il Direttore dei Lavori

Visto: il Responsabile del Procedimento

Palazzo Parensi - Via s. Giustina n. 32 Pag. 3di 3
Tel. 0583 4422 - Faxn. 0583 442163



	Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi – POR FESR 2014 – 2020 – Asse V – Cultura – Azione 6.7.1 – Progetto tematico 
	“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2018/2020 n.16
	CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 1 CUI L00378210462201900011 -
	CIG PADRE 9269659C96 – CIG DERIVATO 9326653588

